



รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2562)

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563



งานแผนและบริหารความเสี่ยง
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
มกราคม 2563

คำนำ

งานแผนและบริหารความเสี่ยง สำนักแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 145 โครงการ (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 วาระที่ 5.3) สำหรับการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน มีหน่วยงานเสนอ โครงการเพิ่มเติมจำนวน 18 โครงการ และมีโครงการที่แจ้งยกเลิกจำนวน 5 โครงการ ทำให้มีโครงการที่ ดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งหมด 158 โครงการ มีงบประมาณที่เสนอขออนุมัติดำเนินการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) จำนวน 26,302,974 บาท และใช้จ่ายไปแล้ว 4,275,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของยอดที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ

งานแผนและบริหารความเสี่ยงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ทุกหน่วยงาน ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงรายงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฯ ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการ รายงานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

งานแผนและบริหารความเสี่ยง
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ.....	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญแผนภาพ	ง
บทสรุปผู้บริหาร.....	1
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานจำแนกตามยุทธศาสตร์.....	7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิติดัชนีชี้วัด สนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน.....	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม.....	46
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม.....	52
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.....	63
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการจัดการสู่ความเป็นเลิศและ ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ.....	67
โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินการจำแนกตามยุทธศาสตร์.....	86
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิติดัชนีชี้วัด สนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน.....	86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม.....	86
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม.....	87

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและสถานะการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) จำแนกตามยุทธศาสตร์.....	3
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ สถานะการดำเนินโครงการ และผลการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน จำแนกตามคณะวิชา/ศูนย์/สำนัก.....	4
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่เสนอตามแผน และงบประมาณที่ใช้ในรอบ 6 เดือน จำแนกตามยุทธศาสตร์....	5
ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต สนองความต้องการของสังคมและ ตลาดแรงงาน	7
ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการ ของสังคม	46
ตารางที่ 6 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการ ของสังคม	52
ตารางที่ 7 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63
ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ.....	67
ตารางที่ 9 โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิต สนองความต้องการ ของสังคมและตลาดแรงงาน.....	86
ตารางที่ 10 โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิจัย สนองต่อความต้องการ ของสังคม.....	86
ตารางที่ 11 โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความ ต้องการของสังคม.....	87

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนโครงการที่ขออนุมัติดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ.....	1
แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนโครงการตามสถานะการดำเนินโครงการ.....	1
แผนภาพที่ 3 แสดงงบประมาณที่เสนอและใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน.....	2
แผนภาพที่ 4 แสดงผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน.....	6


บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2560-2564 ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ โดยมีจำนวนโครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 145 โครงการ ขณะนี้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) งานแผนและบริหารความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน ดังนี้


1. จำนวนโครงการและสถานะการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562)

แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 มีโครงการ 145 โครงการ ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) หน่วยงานได้เสนอโครงการเพิ่มเติม 18 โครงการ และทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกการดำเนินโครงการ 5 โครงการ ทำให้มีโครงการที่จะดำเนินการ 158 โครงการ ซึ่งขออนุมัติดำเนินการไปแล้ว 119 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 75) และยังไม่ได้ขออนุมัติ 39 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 25)

โครงการที่ขออนุมัติดำเนินการ 119 โครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนโครงการที่เสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 โครงการ (ร้อยละ 100) และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนโครงการที่เสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 โดยแสดงในแผนภาพที่ 1 และ 2




แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนโครงการที่ขออนุมัติดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ



แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนโครงการตามสถานะการดำเนินโครงการ

2. งบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562)

แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 มีงบประมาณที่เสนอทั้งหมด 29,463,000 บาท ซึ่งในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) มีงบประมาณที่ขออนุมัติดำเนินการจำนวน 26,302,974 บาท และงบประมาณที่มีรายงานการใช้จ่ายไปแล้ว 4,275,544 บาท (ข้อมูลจาก สำนักการคลัง, 23 ธันวาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 16 ของงบประมาณที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแสดงในแผนภาพที่ 3



แผนภาพที่ 3 แสดงงบประมาณที่เสนอและใช้จ่ายในรอบ 6 เดือน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและสถานะการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนฯ 2562	ผลการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน						
		ขออนุมัติดำเนินโครงการ				สถานะโครงการ		
		ตาม แผน	เพิ่มเติม	ยกเลิก	รวม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ สนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน	65	50	7	1	56	10	46	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสนองต่อความต้องการของสังคม	14	11	2	1	12	2	10	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม	17	11	5	3	13	1	12	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	7	1	-	8	1	7	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็น เลิศและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ	35	27	3	-	30	3	27	-
รวม	145	106	18	5	119	17	102	-
						119		
รวมโครงการ ณ ปัจจุบัน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562)	158							

จากตารางที่ 1 แสดงว่าระหว่างการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการฯ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562) มีโครงการเพิ่มเติมจำนวน 18 โครงการ และโครงการที่ขอยกเลิกจำนวน 5 โครงการ ทำให้จำนวนโครงการในแผนปฏิบัติการฯ ที่จะดำเนินการ ณ ปัจจุบันมี จำนวน 158 โครงการ ทั้งนี้ มีจำนวนโครงการที่ขออนุมัติดำเนินโครงการจำนวน 119 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนโครงการที่เสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 โครงการ (ตารางที่ 2) และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนโครงการที่เสนอขออนุมัติรอบ 6 เดือน

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ สถานะการดำเนินโครงการ และผลการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน จำแนกตามคณะวิชา/ศูนย์/สำนัก

คณะวิชา/ศูนย์/สำนัก	ประเภทโครงการ			สรุป จำนวน โครงการ	สถานะดำเนินโครงการ				ผลการดำเนินโครงการ					ยุทธศาสตร์ที่				
	แผนฯ 2562	เพิ่มเติม	ยกเลิก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม ดำเนินการ	ร้อยละ	บรรลุ	ร้อยละ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ	รวม	1	2	3	4	5
1. คณะนิติศาสตร์	11	4	-	15	-	9	9	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ					5	-	2	1	1
2. คณะนิเทศศาสตร์	8	1	-	9	1	2	3	33	1	100	-	-	1	1	-	1	-	1
3. คณะบริหารธุรกิจ	16	2	1	17	-	16	16	94	อยู่ระหว่างดำเนินการ					6	2	2	1	5
4. คณะพยาบาลศาสตร์	20	-	-	20	-	18	18	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ					7	3	2	1	5
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	2	1	8	3	5	8	100	3	100	-	-	3	3	2	-	1	2
6. คณะศึกษาศาสตร์	17	3	1	19	6	7	13	68	6	100	-	-	6	6	2	2	1	2
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	9	1	-	10	-	7	7	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ					2	-	1	1	3
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์	16	2	1	17	3	13	16	94	3	100	-	-	3	11	-	2	1	2
9. สำนักบริการการศึกษา	1	2	-	3	3	-	3	100	3	100	-	-	3	1	-	-	-	2
10. สำนักบรรณสารและสารสนเทศ	2	-	-	2	-	2	2	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ					2	-	-	-	0
11. สำนักอธิการบดี	4	-	-	4	-	2	2	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ					-	-	-	-	2
12. ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด	3	-	-	3	-	2	2	67	อยู่ระหว่างดำเนินการ					-	-	-	-	2
13. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่มีโครงการ																	
14. สำนักพัฒนานักศึกษา	19	1	-	20	-	10	10	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ					9	-	-	1	-
15. สำนักแผนและประกันคุณภาพ	2	-	-	2	1	1	2	100	1	100	-	-	1	1	-	-	-	1
16. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ	9	-	1	8	-	7	7	88	อยู่ระหว่างดำเนินการ					1	3	1	-	2
17. สำนักการคลัง	1	-	-	1	-	1	1	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ					1	-	-	-	-
รวม	145	18	5	158	17	102	119	75	17	100	-	-	17	56	12	13	8	30
														119				

จากตารางที่ 2 แสดงว่าคณะวิชา/ศูนย์/สำนัก ที่มีการขออนุมัติดำเนินโครงการครบตามแผนที่เสนอ (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและโครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ) ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักบริการการศึกษา สำนักบรรณสารและสารสนเทศ สำนักแผนและประกันคุณภาพ และสำนักการคลัง ส่วนคณะวิชา/ศูนย์/สำนัก ที่ขออนุมัติดำเนินโครงการน้อยที่สุดคือ คณะนิติศาสตร์

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่เสนอตามแผน และงบประมาณที่ใช้ในรอบ 6 เดือน จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการ เสนอ ตามแผน	งบประมาณ ที่เสนอ ตามแผนฯ 2562	งบประมาณที่เสนอและใช้รอบ 6 เดือน						
			งบที่เสนอ ตามแผนฯ รอบ 6 เดือน	งบที่เสนอ ขออนุมัติ ดำเนินการ	งบที่รายงานการใช้จ่าย*				
					เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ มว.จัดหาให้	งบออม	รวม	ร้อยละของยอดที่เสนอ ขออนุมัติดำเนินการ
1 ผลิตบัณฑิต สอนองความต้องการฯ	65	13,049,170	10,228,627	9,416,073	572,772	355,290	1,922,560	2,850,622	30.27
2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยฯ	14	7,519,440	8,673,820	8,899,917	277,409	39,697	139,000	456,106	5.12
3 ให้บริการวิชาการฯ	17	1,093,317	507,262	3,087,319	318,843	13,940	110,000	442,783	14.34
4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมฯ	14	1,510,554	812,750	847,420	48,555	80,399	46,500	175,454	20.70
5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ	35	6,290,519	4,528,762	4,052,245	86,491	206,088	58,000	350,579	8.65
รวม	145	29,463,000	24,751,221	26,302,974	1,304,070	695,414	2,276,060	4,275,544	16.25

งบที่ขออนุมัติดำเนินการ หมายถึง งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติดำเนินการ ทั้งตามแผนฯ และเพิ่มเติม


*ที่มา: สำนักการคลัง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

จากตารางที่ 3 แสดงว่างบประมาณที่เสนอตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในรอบ 6 เดือน มีจำนวน 24,751,221 บาท งบที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ มีจำนวน 26,302,974 บาท ซึ่งเพิ่มจากงบประมาณที่เสนอตามแผนฯจำนวน 1,557,753 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6) โดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายจากสำนักการคลัง จำนวน 4,275,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของยอดที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ


โดยยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณที่เสนอขออนุมัติดำเนินการในรอบ 6 เดือนมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 9,416,073 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 2,850,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณที่เสนอในรอบ 6 เดือนน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่เสนอ 847,420 บาท ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 175,454 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของยอดที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ

แผนภาพแสดงผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน


จำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
รอบ 6 เดือน



จำนวนโครงการจำแนกตามสถานะ
รอบ 6 เดือน



งบประมาณโครงการรอบ 6 เดือน



แผนภาพที่ 4 แสดงผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตบัณฑิต สนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
1	นิติ ศาสตร์	นต-1-2	วัน “รพี” รำลึก	52,950	36,000	4,115	125	0	4,240	1) นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจัดโดยภายนอกอย่างน้อย 2 องค์กร 2) ผลการแข่งขันผ่านเข้ารอบแรก/ติด 1 ใน 10 ของจำนวนทีมที่แข่งขัน 3) นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาไม่น้อยกว่า 20 คน 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี (≥3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	นิติ ศาสตร์	นต-1-5	ศึกษาดูงานองค์กรทางนิติศาสตร์	32,020	16,250	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษานิติศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 20 คน 2) นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในชั้นเนติบัณฑิตฯ ร้อยละ 60 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับดี (≥3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
3	นิติ ศาสตร์	นต-1-6	ฝึกอบรมกฎหมาย สำหรับครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา (เพิ่มเติม)	-	62,380	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมอย่างน้อย 20 คน/ครั้ง 2) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางกฎหมายที่ฝึกอบรมผลเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
4	นิติ ศาสตร์	นต-1-7	พัฒนาทักษะการ เขียนหนังสือ โต้ตอบในงานสาร บรรณและรายงาน การประชุม (เพิ่มเติม)	-	13,130	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าอบรมมีทักษะการทำหนังสือโต้ตอบในงานสารบรรณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ผู้เข้าอบรมมีทักษะการจัดทำรายงานการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
5	นิติ ศาสตร์	นต-1-9	Road Of Life ถนนสายชีวิต (เพิ่มเติม)	-	15,679	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะการค้นหาตัวเองและการวางแผนการดำเนินชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) คณะทำงานได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการประเมินทักษะได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหาและข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตามแผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
6	นิเทศศาสตร์	นท-1-2	สะพานกล้องท่องเที่ยว ครั้งที่ 6	32,760	23,730	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (55 คน) 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.51 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4) ได้ภาพถ่ายเพื่อนำไปจัดนิทรรศการร้อยละ 100	1) ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 4) ได้ภาพถ่ายเพื่อนำไปจัดนิทรรศการร้อยละ 100	✓	อุปสรรค: การขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนด้านอาหารและของว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
7	บริหารธุรกิจ	บธ-1-1	ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	264,709 (ไม่รวมกิจกรรมที่ 5)	238,340	19,300	800	0	20,100	ประกอบด้วย 10 กิจกรรมตามแผน 9 กิจกรรมเพิ่มเติม 1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 กิจกรรม ยังไม่ได้ยื่นอนุมัติดำเนินการ 1 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 5)		
			กิจกรรมที่ 1 การเสวนาและการประกวดเขียนแผนธุรกิจ “การดำเนินธุรกิจกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย” (เปลี่ยนหัวข้อ: <u>ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ</u>)	19,060	44,020	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมการเสวนาไม่น้อยกว่า 50 คน 2) นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 3) มีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ทีม 4) นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษา เข้าร่วมการ แข่งขันภายนอก มหาวิทยาลัย	15,000	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันจากภายนอกไม่ต่ำกว่า 15 คน 2) จำนวนการแข่งขันจากภายนอกที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 รายการ 3) จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันภายนอกไม่ต่ำกว่า 3 รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ตลาดแรงงาน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	44,177	44,179	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ ดี (คะแนน ≥ 3.51) 3) นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชามากขึ้น หลังเข้าศึกษาดูงาน มากขึ้น ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 “การสร้างรายได้ จาก YouTube”	36,260	36,580	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง พอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 3) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ด้านการสร้างรายได้จาก YouTube เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 4) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อย่างน้อย 1 ผลงาน 5) ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับ การปฏิบัติด้านการพัฒนา ทักษะในการสื่อสารฯ เพื่อ นำเสนอผลงานทางดิจิทัล ด้วย YouTube อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 6) ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลและ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษา ทางทักษะวิชาชีพ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ	29,972	10,562	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความรู้เพิ่มขึ้น ในเรื่องการเตรียมความ พร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่ฯ 3) กลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในผลการดำเนินงานอยู่ ในระดับมาก (ระดับ 4)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 7 การ ประกวดการ นำเสนอขายสินค้า ของนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด คณะ บริหารธุรกิจ	13,000	14,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป 3) ความรู้หลังเข้าร่วม กิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 8 พัฒนา วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรมฯ	61,840	10,799	14,900	800	0	15,700	ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3 กิจกรรมย่อย		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	8.1 ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมในชุมชนปราสาทหินพนมวันท์							1) รายงานแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของนักศึกษาผ่านการเดินร้อยละ 50 2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์ (VDO clip) แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			8.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)							1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี (คะแนน ≥ 3.51) 3) นักศึกษามีความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการและการประกอบอาหารโดยผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			8.3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม							1) นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ใบประกาศการเข้าร่วมการแข่งขันร้อยละ 100 2) นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการ แข่งขันตอบปัญหา วิชาการด้านการ บัญชี	45,400	27,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนรายการในการ แข่งขันไม่น้อยกว่า 2 รายการ 2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ วิชาการมีประสบการณ์ 3) ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมนักศึกษา เข้าร่วมการ แข่งขันทางวิชาชีพ กับองค์กร ภายนอก มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)	-	35,000	4,400	0	0	4,400	1) นักศึกษาได้รับการ ส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันไม่ ต่ำกว่า 15 คน 2) นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 3) ได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่า 2 รายการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
8	บริหาร ธุรกิจ	บธ-1-2	การเตรียมความ พร้อมก่อนก้าวเข้า สู่ตลาดแรงงาน และทักษะการ ประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ	25,030	25,030	984	2,820	6,000	9,804	ประกอบด้วย 4 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 4 กิจกรรม		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศต้อนรับ นักศึกษาใหม่และ เสริมสร้างอัต ลักษณ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	15,180	15,180	984	2,820	6,000	9,804	1) มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2) นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี (คะแนน ≥ 3.51) 3) มีกิจกรรมปฐมนิเทศ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 4) นักศึกษาใหม่ได้รับรู้ ข่าวสารของคณะและมีความ พร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 5) นักศึกษาใหม่มี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนๆ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพี่ดูแล น้อง	ไม่ใช้งบประมาณ						1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผลการประเมินคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมจาก นักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป 3) นักศึกษามีความรู้และ ความเข้าใจในรายวิชา เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอาจารย์ ดูแลศิษย์	ไม่ใช้งบประมาณ						1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผลการประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมจากนักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป 3) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในรายวิชาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 4) นักศึกษาสอบผ่านได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 3	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ส่งเสริมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ 5 ด้าน และความรู้ทักษะการประกัน คุณภาพ	9,850	9,850	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผลการประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมจากนักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป 3) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ หลังจากการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
9	บริหาร ธุรกิจ	บธ-1-3	คลินิกนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	224,966	224,280	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผลการประเมินคุณภาพ ของกิจกรรมในการให้ คำปรึกษา อยู่ในระดับดี 2) ปัญหาทางวิชาการและ การใช้ชีวิตของนักศึกษาได้รับ การแก้ไขไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 3) ผลการประเมินคุณภาพ ของการให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา อยู่ใน ระดับดี ($x \geq 3.51$)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
10	บริหาร ธุรกิจ	บธ-1-4	การนิเทศงาน สหกิจศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561	29,432	20,108	2,574	3,768	0	6,342	ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 นิเทศงานสหกิจ ศึกษา หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว และการโรงแรม ปีการศึกษา 2562	21,052	11,728	2,574	3,768	0	6,342	1) นักศึกษามีความรู้เรื่อง โครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 50 2) นักศึกษามีความคืบหน้า และมีการดำเนินงานสหกิจ ศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 นิเทศงานสหกิจ ศึกษา หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562	8,380	9,704	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษามีความรู้เรื่อง โครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 50 2) นักศึกษามีความคืบหน้า และมีการดำเนินงานสหกิจ ศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
11	บริหาร ธุรกิจ	บธ-1-7	ส่งเสริมและ พัฒนานักศึกษา หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม (เพิ่มเติม)	-	55,997	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานวิธี ตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบพิธี ทางศุลกากร	-	10,997	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาสามารถนำองค์ ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ เรียนได้ร้อยละ 100 2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 3) นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ≥ 3.51 คะแนน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 ตัดชุดเครื่องแบบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	-	45,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 2) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ≥ 3.51 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
12	บริหารธุรกิจ	บธ-1-8	ตลาดนัด VU คณะบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)	-	1,950	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (≥3.51) 2) มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 10 ร้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
13	พยาบาลศาสตร์	พยบ-1-1	สัมมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562	58,070	42,530	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของอาจารย์ ≥ 3.51 2) มี มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 3) มี curriculum mapping ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 4) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาการพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
14	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-2	รับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562	253,900	281,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 สอบคัดเลือกนักศึกษา	87,400	93,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 100 2) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีหรือ ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	166,500	187,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นศ.ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความรู้ก่อนเข้าศึกษา 2) นศ.ชั้นปีที่ 1 มากกว่าร้อยละ 80 สอบผ่านในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 3) นศ.ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความพร้อมฯ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนศ.ด้านการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
15	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-3	เตรียมความพร้อม เพื่อการสอบ ความรู้ข้อขึ้น ทะเบียนและรับ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล ปีการศึกษา 2562	158,460	180,960	0	5,173	75,000	80,173	1) จำนวนของผู้สอบผ่านการ สอบความรู้ข้อขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 76 2) จำนวนนักศึกษาพยาบาล ศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่เข้า ทบทวนความรู้ ร้อยละ 80 3) ผลการสอบรวบยอดและ การสอบ สสอท. ผ่านทั้งหมด ร้อยละ 70 4) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
16	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-4	พัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตรง ตามความต้องการ ของสังคมและ ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2562	393,140	401,952	89,122	400	30,000	119,522	1) นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ฯ อยู่ระดับดีขึ้นไป 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมมี ความรู้เรื่องประกันคุณภาพ หลังได้รับการอบรมให้ความรู้ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 3) มีโครงการที่เกิดขึ้นจาก แกนนำสโมสรโดยยึดหลัก PDCA อย่างน้อย 2 โครงการ 4) จำนวนผลงานของ นักศึกษาที่นำเสนอนอก สถาบันอย่างน้อย 3 ผลงาน/ ได้รับรางวัลระดับชาติอย่าง น้อย 1 รางวัล 5) นักศึกษาที่มีปัญหาด้าน ผลการเรียนได้รับการดูแล ครบ ร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศและ รับขวัญน้องใหม่สู่ อ้อมกอดพี่ สีฟ้า คราม	66,800	44,000	21,360	0	7,500	28,860				
			กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะชีวิต เพิ่มภูมิคุ้มกันชีวิต ให้แก่นักศึกษา	156,550	161,202	67,762	0	15,000	82,760				
			กิจกรรมที่ 3 นำความรู้ สู่การ สร้างสรรค์และ เผยแพร่นวัตกรรม	71,100	53,650	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 4 พลเมืองดีมีจิต อาสา สร้างเสริม สุขภาพนำความรู้ สู่ชุมชน	42,420	39,420	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 5 พัฒนาภาวะผู้นำ สัมมนาสโมสร นักศึกษาและการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	44,750	93,600	0	400	7,500	7,900				
			กิจกรรมที่ 6 ฐาน สู่การฝึกฝน วิชาการ	11,520	10,080	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
17	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-5	การให้บริการ ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศแก่นศ. และศิษย์เก่า ปี การศึกษา 2562	114,100	119,340	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบ อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมกิจกรรมพบอาจารย์ที่ ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 บริการให้ คำปรึกษาวิชาการ และทักษะชีวิต	30,600	30,840	อยู่ระหว่างดำเนินการ				3) นักศึกษาที่ได้รับคำปรึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ขึ้นไปหรือ ≥ 3.51 4) นักศึกษาได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่องร้อยละ 100			
			กิจกรรมที่ 2 บริการให้ข้อมูล และความรู้แก่นศ. และศิษย์เก่า	2,000	2,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				5) ความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองอยู่ ในระดับดีขึ้นไป			
			กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อม เพื่อการทำงาน : ปัจฉิมนิเทศ	44,500	44,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				6) นักศึกษาและศิษย์เก่า สามารถนำความรู้ข้อมูล ข่าวสารไปใช้ประโยชน์อยู่ใน ระดับดีขึ้นไป ≥ 3.51			
			กิจกรรมที่ 4 คืบสู้ ร้วแคะสด	37,000	42,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				7) นักศึกษาปีสุดท้ายมีความ พร้อมในการทำงานร้อยละ 100 8) นักศึกษาและศิษย์เก่าใน สายรหัสเดียวกันรู้จักกัน ร้อยละ 100			

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
18	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-6	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี การศึกษา 2562	1,408,760	1,408,760	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีจำนวนตำรา/หนังสือที่ ทันสมัยเพิ่มขึ้น 2) สาขาวิชามีตำราหลักอย่าง น้อย 5 เรื่องอายุไม่เกิน 10 ปี 3) มีวารสารทางการแพทย์ ทั้งไทยและต่างประเทศอย่าง ละ 10 ชื่อเรื่อง และครบทุก สาขาวิชา 4) มีฐานข้อมูลหนังสือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่าง น้อย 1 ฐานข้อมูล 5) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจในการจัดการสั งสนับสนุนการเรียนการสอน ในระดับดีขึ้นไปหรือ ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
19	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-1-7	พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2562	54,740	40,560	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์ร้อยละ 80 เข้า ร่วมประชุมและมีความพึง พอใจมากกว่า 3.51 2) อาจารย์มีความพึงพอใจ ต่อการใช้สื่อ ≥ 3.51 3) นศ.มีความพึงพอใจต่อสื่อ การเรียนการสอน ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
20	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-1-1	เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์	14,000	14,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี (คะแนน≥3.51) 2) นักศึกษาใหม่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ 70 มีความรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อน เข้าร่วมโครงการ	1) ผลการประเมิน ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี เฉลี่ย 3.8 คะแนน 2) ผู้เข้าร่วม โครงการ 42 คน มี ผลการทดสอบหลัง เรียนมากกว่าก่อน เรียนจำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 80	✓	ไม่มี
			กิจกรรมที่ 1 จัด อบรมการคำนวณ ชั้นพื้นฐานทาง วิศวกรรม	14,000	14,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 ที่ ดูแลน้อง	ไม่มีการเบิกงบประมาณ									
			กิจกรรมที่ 3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม	เข้าร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา									
21	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-1-2	พัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพด้าน วิศวกรรม	19,010	19,010	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาโครงการงาน วิศวกรรมเข้าร่วมร้อยละ 100 2) ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี (≥3.51) 3) นักศึกษาร้อยละ 80 มี ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	1) นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 100 2) ผลการประเมิน ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี (คะแนน 4.35) 3) นักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
22	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-1-4	พัฒนาวิชาชีพ นักศึกษาให้ตรง ตามตลาดแรงงาน Jobs Code Fair 2019 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)	-	6,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย (50 คน) 2) ความพึงพอใจของอยู่ใน ระดับมากหรือเท่ากับ 3.51 3) จำนวนชุมชน/สถาน ประกอบการที่เข้าร่วม	อยู่ระหว่างสรุปผล โครงการ		
23	ศึกษา ศาสตร์	ศษ.(ป. บัณฑิต) -1-2	นิเทศการสอน หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น ปีการศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562	129,474	135,266	31,363	0	0	31,363	1) นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการประเมิน รายวิชา ฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ 2 ในระดับ B ขึ้นไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
24	ศึกษา ศาสตร์	ศษ.(ป. บัณฑิต) -1-3	การเตรียมความ พร้อมในการสอบ บรรจุและการ เสริมสร้างจิต วิญญาณความเป็น ครู	87,685	52,015	19,825	1,140	22,500	43,465	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง น้อยร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 3) ร้อย 80 ของ กลุ่มเป้าหมายสามารถ นำเสนอผลงานหลังฝึกได้ คะแนนระดับดีมาก (9-10 คะแนน) 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง น้อยร้อยละ 80 3) ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย นำเสนอผลงานหลังฝึก ได้คะแนนดีมาก	1) ผู้เข้าร่วม 68 คน คิดเป็นร้อยละ 80 2) คะแนนความพึง พอใจเฉลี่ย 3.55 อยู่ ในระดับดี 3) ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย นำเสนอผลงานหลังฝึก ได้คะแนนดีมาก	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
25	ศึกษา ศาสตร์	ศษ. (ปรด)- 1-4	เสริมความรู้และ ประสบการณ์การ เป็นผู้บริหาร การศึกษามืออาชีพ หลักสูตรปรัชญา ดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา ปี 2562	353,850	33,442	5,632	1,464	0	7,096	ประกอบด้วย 6 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 6 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 การ เตรียมความพร้อม ด้านการวิจัย (นักศึกษารุ่นที่ 17)	10,300	7,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และ ปรับพื้นฐานด้านการวิจัย สูงขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 การ เสริมสร้าง ประสบการณ์วิจัย และการบริหารยุค ใหม่ (นักศึกษารุ่น ที่ 16 และ 17)	700	700	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม สัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติอย่าง น้อย 3 ครั้งเพื่อสำเร็จ การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาททางสังคม (นักศึกษา รุ่นที่ 16 และ 17)	12,710	710	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษามีความพึงพอใจ ≥ 3.51 2) นักศึกษาร้อยละ 80 มีการพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาททางสังคมที่ดีขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ (นักศึกษา รุ่นที่ 17)	301,100	1,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษารุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 5 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฯ (Round Table) นักศึกษารุ่นที่ 17	13,840	13,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษามีความพึงพอใจ ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 6 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17	15,200	9,832	5,632	1,464	0	7,096	1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
26	ศึกษาศาสตร์	ศษม. (หลักสูตรและการสอน)-1-5	พัฒนาทักษะและเสริมสร้างความ เป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2562	220,400	330,700	50,774	34,405	6,000	91,179	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 2) อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 3) นักศึกษาร้อยละ 100 มี ค่าคะแนนในรายวิชาฝึก ปฏิบัติการสอน 1 และ 2 ใน ระดับ B ขึ้นไป 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.5	1) นักศึกษาเข้าร่วม 38 คน (ร้อยละ 100) 2) อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหาร สถานศึกษาเข้าร่วม 50 คน (ร้อยละ 80) 3) นักศึกษา 38 คน (ร้อยละ 100) มีค่าคะแนนระดับ B ขึ้นไป 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.70)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการใน กิจกรรมที่ 4 การ นิเทศการฝึก ปฏิบัติการสอน	
27	ศึกษาศาสตร์	ศษ. (ปฐมวัย) -1-6	ประกวดสื่อการเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย	10,400	8,322	0	3,677	0	3,677	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50 2) ร้อยละ 80 ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมี ความสามารถ มีทักษะใน การจัดทำสื่อการสอนและ การเล่นิทาน และมีเจตคติ ต่อการใช้สื่อในระดับดี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
28	ศึกษาศาสตร์	ศษม. (บริหารการศึกษา) -1-7	นิเทศการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	25,846	17,045	7,496	0	0	7,496	1) นักศึกษามีผลประเมินระดับดีขึ้นไป	1) นักศึกษามีผลประเมินระดับดี (B ขึ้นไป) จำนวน 58 คน	✓	ไม่มี
29	สถาปัตย-กรรมศาสตร์	สถ-1-1	การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562	74,681	55,545	11,746	0	0	11,746	ประกอบด้วย 4 กิจกรรม	ขออนุมัติแล้วในกิจกรรมที่ 1 และ 4 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมหลักสูตรและพัฒนา นักศึกษาอย่างเป็นระบบ (4 กิจกรรมย่อย)	35,105	31,630	11,746	0	0	11,746	1) นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการแล้วในกิจกรรมย่อยที่ 1,2 และ 3)		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 4 พัฒนานักศึกษาสู่ การประกวด ออกแบบ สถาปัตยกรรม (3 กิจกรรมย่อย)	33,330	23,915	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีผลงานการออกแบบฯ อย่างน้อย 12 ผลงาน (ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 20 ผลงาน) 2) นักศึกษาเข้ารอบหรือได้รับ รางวัลอย่างน้อย 1 ผลงาน 3) การสำรวจความคิดเห็น ของนักศึกษาก่อนและหลัง การร่วมกิจกรรมคะแนน เฉลี่ยมากกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
30	สถาปัตย- กรรม ศาสตร์	สถ-1-4	นิทรรศการเพื่อการ ตรวจรับรอง ปริญญาบัตร (หลักสูตร 2556) โดยสภาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)	-	41,351	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) หลักสูตรได้มาตรฐานและ ได้รับการรับรองในระดับดี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
31	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ.(สา- ธารณสุข) -1-1	ฝึกทักษะการใช้ โปรแกรม สำเร็จรูป HOSxP	21,380	17,640	5,400	0	12,000	17,400	1) กลุ่มเป้าหมายมีคะแนน เฉลี่ยความรู้หลังการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 80 2) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจต่อการเรียนนักศึกษา ≥3.51	1) กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 มี ความรู้หลังการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจต่อ การเรียนอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51	✓	ควรให้ กำหนด ห้อง ปฏิบัติ การได้ ตั้งแต่เปิด เรียน

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
32	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ.(อา- ชีวอนามัย)-1-2	เชิญวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐาน 45001, การซัพพอร์ตราย และประเมินความ เสี่ยง, เทคนิค Logout/Tagout ประจำปีการศึกษา 2562	13,580	12,400	0	1,000	0	1,000	1) ความพึงพอใจในการจัด โครงการของนักศึกษา ≥ 4 2) ระดับความรู้ ก่อน-หลัง ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
33	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ. (อาชีว- อนามัย)- 1-3	เตรียมความพร้อม ด้านวิชาการและ การนิเทศงานสหกิจ ศึกษา สาขาวิชา อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ปีการศึกษา 2562	56,870	64,970	0	6,200	3,000	9,200	1) นักศึกษาสำเร็จการฝึกสห กิจศึกษาร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย (20 คน) 2) การประเมินผลการฝึก ปฏิบัติงานของนักศึกษา ต้อง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
34	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ. (อาชีว- อนามัย)- 1-4	ศึกษาดูงานระบบ การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยใน สถาน ประกอบการ	32,160	21,600	0	1,232	0	1,232	1) นักศึกษาอาชีวอนามัยฯปี ที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการครบ ร้อยละ 100 2) เนื้อหาเล่มรายงานร้อยละ 100 ครอบคลุมทั้ง 5 เรื่องที่ กำหนดให้ไปศึกษาดูงาน 3) ผลการนำเสนอผล การศึกษาดูงานอยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป (8 คะแนน) 4) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน ระดับดี (≥ 3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
35	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ-1-5	ประชาสัมพันธ์เชิง รุกในเขตพื้นที่นคร ชัยบุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562	13,354	20,133	0	3,000	0	3,000	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ผลการประเมินความพึง พอใจอยู่ในระดับดี (≥ 3.51) 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพเชิงบูรณาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
36	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ-1-6	มหกรรมสุขภาพ สาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 7	24,155	21,155	9,155	4,380	6,500	20,035	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80 2) ผลการประเมินความพึง พอใจของนักศึกษาและ ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน ระดับดี (≥ 3.51)	1) ผู้เข้าร่วมจำนวน 137 คน คิดเป็น ร้อยละ 91 2) ผลการประเมิน ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับดีมาก คะแนน เฉลี่ย 4.55	✓	ควรให้ คณะ ต่างๆ ได้ มีส่วน ร่วมใน การ นำเสนอ ผลงาน ด้วย
			กิจกรรมที่ 1 สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้	16,955	8,500	3,955	1,500	6,000	11,455	3) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80 4) ทุกชั้นงานเข้าร่วมการ ประกวดนวัตกรรม	3) ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดมีความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ84.71 4) มีชั้นงานเข้าร่วม การประกวดร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่ม นักศึกษา		
			กิจกรรมที่ 2 จัด แสดงผลงาน นักศึกษา	7,200	3,500	5,200	2,880	500	8,580				
37	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ-1-7	ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการกาย วิภาควิทยา 1,2 นอกสถานที่	68,210	71,133	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 2) นักศึกษาร้อยละ 100 มี ความรู้เพิ่มขึ้น 3) ผลการประเมินความพึง พอใจอยู่ในระดับดี (≥ 3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
38	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ-1-8	เตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ปี การศึกษา 2562	27,300	27,300	2,500	6,694	7,500	16,694	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 80 2) ระดับความพร้อมในการ เรียนของนักศึกษาใหม่ คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 3) ความเข้าใจเกี่ยวกับ รายวิชา มาตรฐานความรู้ และการปฏิบัติตนในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 60 4) การประเมินตนเองด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ คะแนน เฉลี่ยมากกว่า 3.51 5) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 3.51	1) ผู้เข้าร่วม 48 คน คิดเป็นร้อยละ 80 2) ระดับความพร้อมฯ คะแนนเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับดี 3) ความเข้าใจ เกี่ยวกับรายวิชาฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87 4) การประเมิน ตนเองด้านทัศนคติฯ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.60 5) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.72	✓	ระยะเวลา ในการทำ กิจกรรม ช่วงศิษย์ เก่าน้อย เกินไป และอยาก ให้เชิญ ศิษย์เก่ามา หลายๆคน
39	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ-1-9	จัดซื้อวัสดุและ บำรุงรักษา เครื่องมือทาง ห้องปฏิบัติการคณะ สาธารณสุขศาสตร์	329,500	80,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
40	สาธารณสุข ศาสตร์	สธ.(สา- ธารณสุข) -1-10	ฝึกงานภาคสนาม คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ปี การศึกษา 2562	126,940	303,280	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผลการประเมินการฝึก ทักษะด้านการปฐมพยาบาล อยู่ในระดับดี (คะแนน≥3.51) 2) ผลการประเมินการศึกษา/ เตรียมชุมชนและระบุปัญหาฯ อยู่ในระดับดี (คะแนน≥3.51) 3) ผลการประเมินการ วางแผนงานแก้ไขปัญหาอยู่ ในระดับดี (คะแนน≥3.51) 4) ผลการประเมินการ ดำเนินงานในชุมชน อยู่ใน ระดับดี (คะแนน≥3.51) 5) ผลการประเมินความพึง พอใจของอาจารย์พี่เลี้ยง อยู่ในระดับดี (คะแนน≥3.51) 6) ผลการประเมินความพึง พอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับดี (คะแนน≥3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
41	สาธารณสุขศาสตร์	สธ-1-12	เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ สาธารณสุขด้วยการ ทำจิตอาสาเพื่อการ เรียนรู้การปฏิบัติ งานจริง คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ประจำปี การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)	-	6,500	9,200	338	6,000	15,538	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 60 2) นักศึกษาได้เรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ กระบวนการปฏิบัติงานจริง อย่างน้อยร้อยละ 60 3) ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้ประกอบการใน กิจกรรมจิตอาสาอยู่ในระดับ ดี (≥ 3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
42	สำนัก บริการ การศึกษา	สบก-1-3	ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการสหกิจ ศึกษา (เพิ่มเติม)	-	160,000	124,000	0	36,000	160,000 (ผู้รับผิดชอบ โครงการ รายงาน)	1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และผ่านการประเมินไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจของผู้เข้า อบรม ≥ 3.51 3) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 80	1) ผู้เข้าร่วมอบรม และผ่านการประเมิน จำนวน 71 คน คิด เป็นร้อยละ 87 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าอบรมอยู่ใน ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.29 3) ผู้เข้าอบรมมี ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.8	✓	กลุ่มเป้าหมายมีความ แตกต่างใน รายวิชาที่ สอนทำให้ การบรรยาย แบบ ภาพรวมเห็น ภาพได้ไม่ ชัดเจน เท่าที่ควร

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
43	สำนัก บรรณ สารฯ	สบส-1-1	พัฒนาฐานข้อมูล งานวิจัยและวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	30,000	19,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 500 รายการ 2) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
44	สำนัก บรรณ สารฯ	สบส-1-2	อบรมการใช้ ห้องสมุด นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562	1,000	1,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 2) นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจเฉลี่ย≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
45	สำนัก พัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-1	ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นทาว 3	954,040	960,040	70,301	61,499	643,060	774,860	1) นักศึกษาใหม่เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 2) นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		
			กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่	188,240	188,240	37,735	9,592	100,060	147,387				
			กิจกรรมที่ 2 เชื่อม สัมพันธ์น้องพี่	450,260	450,260	1,663	2,324	428,000	431,987				
			กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสักระ อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี	62,580	62,580	7,999	420	0	8,419				

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 4 สื่อสัมพันธ์สร้างกำลังใจ และความสามัคคี Walk Rally	26,600	26,600	0	224	7,000	7,224				
			กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่	179,810	185,810	16,506	27,789	100,000	144,295				
			กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ด้านยาเสพติด	46,550	46,550	6,398	21,150	8,000	35,548				
46	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-2	พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	125,900	125,900	5,585	31,897	105,000	142,482	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2) นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		
47	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-3	พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562	725,015	65,000	22,886	4,813	0	27,699	1) จำนวนผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2) ผู้นำนักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย≥3.51 3) ผู้นำนักศึกษาเขียนแผนโครงการร่วมกันได้ 1 แผน	อยู่ระหว่างสรุปผล		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
48	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-4	VU. Drugs Free Society ประจำปีการศึกษา 2562	70,000	70,000	60,697	1,625	0	62,322	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 2) นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 3) จำนวนกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยเสพติดอย่างน้อย 3 กิจกรรม	อยู่ระหว่างสรุปผล		
49	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-5	ฟุตบอล วียู ด้านยาเสพติดประจำปี 2562	129,696	129,896	40,500	11,279	58,000	109,779	1) จำนวนทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยร้อยละ 80 2) นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		
50	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-6	อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2562 (4 ครั้ง)	505,240	519,000	18,111	1,110	420,000	439,221	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 2) นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		
51	สำนักพัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-7	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47	1,612,524	1,612,524	15,206	113,895	77,000	206,101	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
52	สำนัก พัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-14	เตรียมความพร้อม ก่อนฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ประจำปี การศึกษา 2562 (เปลี่ยนชื่อ: มัชฌิมนิเทศ นักศึกษาประจำปี การศึกษา 2562)	226,500	143,500	0	500	100,000	100,500	1) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการอย่างน้อยร้อยละ 95 2) นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจการเตรียมความพร้อม เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับมาก (≥ 3.51) 3) นักศึกษามีความพึงพอใจ ในกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.51	อยู่ระหว่างสรุปผล		
53	สำนัก พัฒนา นักศึกษา	สนพ-1-15	เปิดโลกกิจกรรม Freshy VU (เพิ่มเติม)	-	126,300	20,143	0	0	20,143	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 2) นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ใน ระดับมาก (≥ 3.51) 3) จำนวนเรียงความและ กาพย์ยานี 11 ที่ร่วม ประกวดมากกว่า 20 ผลงาน	อยู่ระหว่างสรุปผล		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
54	สำนัก แผนและ ประกัน คุณภาพ	สผ-1-1	การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร ระดับ คณะวิชาและระดับ สถาบัน ประจำปี การศึกษา 2562	885,490	885,490	48,857	51,019	246,000	345,876	1) ผลการประกันคุณภาพ การศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51	1) ผลการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน อยู่ใน ระดับดี คะแนน เฉลี่ย 4.19	✓	ไม่มี
			กิจกรรมที่ 1 ระดับหลักสูตร	514,895	514,895	0	27,699	186,000	213,699				
			กิจกรรมที่ 2 ระดับคณะวิชา	203,960	203,960	45,607	16,280	48,000	109,887				
			กิจกรรมที่ 3 ระดับสถาบัน	166,635	166,635	3,250	7,040	12,000	22,290				
55	สำนัก วิจัยและ บริการ วิชาการ	สวจ-1-1	การติดตามการมี งานทำ การประเมิน คุณภาพบัณฑิต และสำรวจความ พึงพอใจของ อาจารย์และ นักศึกษาต่อ หลักสูตร	30,250	37,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) บัณฑิตตอบแบบสำรวจการ มีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ผู้ประกอบการตอบแบบ สำรวจความพึงพอใจตาม คุณลักษณะบัณฑิตตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 3) อาจารย์และนักศึกษาตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
56	สำนัก การคลัง	สกค-1-1	ม. วงษ์ห่วยไยใสใจ ผู้กู้ยืม ประจำปี 2562	181,140	158,740	10,500	1,375	105,000	116,875	1) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ขึ้นไป 2) นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความ เข้าใจ และความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 สัมภาษณ์ พิจารณาให้กู้ยืม และจัดทำสัญญา	65,040	42,640	10,500	0	0	10,500				
			กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเงินกองทุน และปลูกจิตสำนึก	116,100	116,100	0	1,375	105,000	106,375				
			รวม	10,228,627	7,803,549	572,772	355,290	1,922,560	2,850,622				
						928,062							

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สมองต่อความต้องการการของสังคม

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
1	บริหาร ธุรกิจ	บธ-2-1	ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	71,500	71,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 ยกย่องผลงานวิจัย (ผลงานวิจัยจาก การจัดการพัฒนา งานวิจัยจากฝ่าย KM ของคณะ บริหารธุรกิจ)	1,000	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน วิชาการในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 1 จำนวน 2 ผลงาน 2) มีนักวิจัยได้รับทุน สนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง เงินทุนภายในหรือภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ของ จำนวนอาจารย์ในคณะ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัยให้ มีคุณภาพ (คลินิก นักวิจัย)	70,500	70,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีโครงร่างงานวิจัยที่ผ่าน การพิจารณาระดับคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) โครงร่างการวิจัยได้รับทุน สนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภา)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
2	บริหาร ธุรกิจ	บธ-2-2	จัดทำ วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สสอท. ประจำปี การศึกษา 2562	ไม่รวมงบ มว.						1) มีวารสารตีพิมพ์อย่างน้อย ปีละ 2 ฉบับ 2) วารสารได้รับการประเมิน ให้อยู่ในฐาน TCI	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
3	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-2-1	ส่งเสริมการวิจัย ของอาจารย์ พยาบาลอย่าง ครบวงจร ปี การศึกษา 2562	87,475	69,155	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) การเข้าร่วมนำเสนอ concept paper ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 2) จำนวนอาจารย์ที่ประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 เสวนาปัญหาใน การทำวิจัย	4,100	3,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ				3) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี หรือ ≥ 3.51			
			กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ concept paper	16,400	12,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				4) โครงการวิจัยได้รับทุน สนับสนุนอย่างน้อย 5 เรื่อง 5) จำนวนเงินทุนสนับสนุน การวิจัย > 25,000 บาท/ คน/ปี			
			กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัย	66,975	53,955	อยู่ระหว่างดำเนินการ				6) จำนวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ ในปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 5 เรื่อง			

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
4	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-2-2	พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้าน นวัตกรรมทางการ พยาบาล ปี การศึกษา 2562	35,660	31,720	0	884	6,000	6,884	1) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีหรือ ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องนวัตกรรม ทางการพยาบาล	31,010	20,070	0	884	6,000	6,884	3) จำนวนรายวิชาที่นำ นวัตกรรมการพยาบาลไป บูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา			
			กิจกรรมที่ 2 ประกวด Nursing Innovation Project	4,650	11,650	อยู่ระหว่างดำเนินการ				4) จำนวนนวัตกรรมทางการ พยาบาลที่นักศึกษาส่งเข้า ประกวดอย่างน้อย 2 เรื่อง			
5	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-2-3	ตำรา คณะ พยาบาลศาสตร์ 2562	401,760	346,020	7,955	2,990	12,000	22,945	1) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม ประชุม $\geq$ ร้อยละ 80 2) ผลการประเมินความพึง พอใจของอาจารย์ที่เข้า ประชุมอยู่ในระดับดี ≥ 3.51 3) มีจำนวนตำราที่ผลิตโดย อาจารย์อย่างน้อย 3 เล่ม 4) นักศึกษาร้อยละ 80 ใช้ ตำราที่ผลิตขึ้นมีความพึง พอใจในการเตรียมตัวเรียน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
6	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-2-1	ส่งเสริมงานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1,399,680	1,770,000	(งบอยู่ในสำนักวิจัย)				1) งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/ หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งใน ระดับชาติและระดับ นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ โดยมากกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 30	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
7	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-2-2	การประชุม วิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)	-	237,600	141,234	11,823	101,000	254,057	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 จากที่ตั้งเป้าไว้ (100 คน) 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 3) การนำเสนอผลงานอย่างน้อย 30 ผลงาน จากเป้าหมาย 50 ผลงาน	1) มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 200 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี คะแนน 4.42 3) มีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 120 บทความ	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
8	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-2-2	ต้นกล้าวิชาการ ครั้งที่ 6	43,200	42,242	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิชาการ และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 2) มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดี	1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน (ร้อยละ 80) มีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิชาการ ฯ 2) มีผู้เข้าร่วม 42 คน คิดเป็นร้อยละ 80 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดี	✓	ไม่มี
9	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-2-3	สีกา วารสาร ศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม)	-	27,280	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีบทความของนักศึกษาและอาจารย์เผยแพร่อย่างน้อยร้อยละ 25 ของบทความในวารสาร 2) มีบทความที่เผยแพร่อย่างน้อย 8 บทความ 3) วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลTCI	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
10	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-2-1	การพิจารณา จัดสรรทุนสนับสนุน การทำวิจัย งาน สร้างสรรค์และ นวัตกรรม	5,415,025	5,412,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) เงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 2) จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นไปตามแผนที่กำหนดจำนวน 25 เรื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
11	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-2-2	วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ปี การศึกษา 2562	126,400	127,400	42,220	0	20,000	62,220	1) คุณภาพของบทความที่ ตีพิมพ์ในวารสารเข้าสู่ ฐานข้อมูล TCI ระดับ 3 เป็น อย่างต่ำ 2) วารสารวิชาการ 2 เล่ม/ปี การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
12	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-2-3	รางวัลและทุนการ เผยแพร่และ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์	1,093,120	764,100	86,000	24,000	0	110,000	1) ผลงานวิชาการที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์มว. ได้รับรางวัลร้อยละ 100 2) ผู้ขอเข้านำเสนอผลงาน ทางวิชาการที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ ได้รับทุนร้อยละ 100 3) ประเมินความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			รวม	8,673,820	8,899,917	277,409	39,697	139,000	456,106				
						317,106							

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☐	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
1	นิติศาสตร์	นต-3-2	ฝึกอบรมทักษะ เพื่อการศึกษา กฎหมาย	15,300	39,230	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าอบรมมีทักษะการ เขียนตอบปัญหากฎหมายไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการศึกษา กฎหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
2	นิติศาสตร์	นต-3-5	นิติศาสตร์สู่สังคม ปี 2562 (เพิ่มเติม)	-	940	0	1,000	0	1,000	1) การตอบรับบริการวิชาการ จากสถานศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชนอย่างน้อย 5 หน่วยงาน 2) จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ การตอบรับที่ดีจากชุมชน อย่างน้อย 3 หลักสูตร 3) ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
3	นิเทศ ศาสตร์	นท-3-1	นิเทศศาสตร์ปัน ความรู้สู่สังคม	9,000	1,800	0	1,800	0	1,800	ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	ขออนุมัติดำเนินการ 1 กิจกรรม ซึ่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 50)		
			กิจกรรมที่ 2 ปัน ความรู้สู่ชุมชน : นิเทศ MOREVONG สอน น้องสร้างหนัง (เปลี่ยนชื่อ: นิเทศ MOREVONG ปลุก น้องปั้นสื่อ)	9,000	1,800	0	1,800	0	1,800	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.51 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ ความรู้และความเข้าใจเรื่อง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย มากกว่า 3.51 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ การนำความรู้ไปใช้เฉลี่ย มากกว่า 3.51 5) ยอดถูกใจและติดตามใน fan page คนละฯ เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3	1) จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 94 คน คิด เป็นร้อยละ 139 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดี 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความรู้และ ความเข้าใจหลังเข้า ร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับดี 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีระดับการนำ ความรู้ไปใช้เฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับดี 5) ยอดถูกใจและ ติดตามใน fan page คนละฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4	✓	อุปสรรค: การขาด แคลน งบประม าณ สนับสนุน ด้าน อาหาร และของ ว่าง สำหรับ ผู้เข้าร่วม โครงการ

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
4	บริหาร ธุรกิจ	บธ-3-1	การบริการทาง วิชาการแก่สังคม แบบให้เปล่า คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562	329,130	416,335	167,000	8,420	0	175,420	ตามแผน 6 กิจกรรม ยกเลิก 4 กิจกรรม เพิ่มเติม 6 กิจกรรม <u>ทำให้ดำเนินการ 8 กิจกรรม</u>	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 8 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 2 การ จัดทำทัวร์ VU Travel	87,725	31,960	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักท่องเที่ยวมีความพึง พอใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี (> 3.51) 2) มีจำนวนนักท่องเที่ยวซื้อ โปรแกรมท่องเที่ยวร้อยละ 90 จากจำนวนที่กำหนด (20 คน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 5 การ ประเมินผลการ สำรวจความพึง พอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อ คุณภาพการ ให้บริการของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขต จังหวัดนครราชสีมา	166,800	250,200	167,000	8,420	0	175,420	1) มือบต.ว่าจ้างคณะ บริหารธุรกิจอย่างน้อย 15 แห่ง/ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 7 การทำธุรกิจบน Facebook (เพิ่มเติม)	-	28,925	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ในระดับดี (คะแนน ≥3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 8 การทำบัญชีเดียวให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (เพิ่มเติม)	-	24,655	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดอบรมอยู่ในระดับดี (คะแนน ≥3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 9 Digital Marketing สำหรับผู้ประกอบการ (เพิ่มเติม)	-	28,870	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 ขึ้นไป 2) ผลการประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 3) ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 10 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับ ธุรกิจยุคดิจิทัล (เพิ่มเติม)	-	13,175	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 11 ฝึกอบรมบริการ อาหารและ เครื่องดื่ม (เพิ่มเติม)	-	4,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริการและการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม เพิ่มขึ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตกแต่งและ ออกแบบงาน กราฟฟิกด้วย โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe illustrator (เพิ่มเติม)	-	34,250	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี (คะแนน 3.51) 3) มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
5	บริหาร ธุรกิจ	บธ-3-2	บริการวิชาการ แบบให้เปล่า คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562	39,300	12,180	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ขออนุมัติดำเนินการ 1 กิจกรรม ยกเลิก 1 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 การ ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ	15,300	12,180	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อย่างน้อย 1 ราย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
6	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-3-1	อบรมการช่วยฟื้น คืนชีพขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปี การศึกษา 2562	44,050	44,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มี คะแนนความรู้ในการช่วยฟื้น คืนชีพขั้นพื้นฐานหลังการ อบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 จัด อบรมเชิง ปฏิบัติการแกนนำ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3	6,150	4,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ				2) ผู้เข้าอบรมร้อยละ 60 สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้น คืนชีพขั้นพื้นฐานถูกต้องทุก ขั้นตอน 3) ผู้เข้าอบรมร้อยละ 60 มี คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เฉลี่ย ≥ 3.51			
			กิจกรรมที่ 2 จัด อบรมเชิงปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาล ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2	22,700	20,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ				4) ร้อยละ 60 ของกลุ่ม เป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ			

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 3 จัด อบรมเชิง ปฏิบัติการให้ นักเรียน มัธยมศึกษา	15,200	19,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ				5) ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็น สมาชิกชมรมนักศึกษา พยาบาลสอน “การช่วยฟื้น คืนชีพขั้นพื้นฐาน” 6) ร้อยละ 60 ของนักศึกษา พยาบาลที่เข้าอบรมสามารถ สอนปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพได้			
7	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-3-3	การอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การ ปฐมพยาบาลและ พยาบาลและการ ช่วยชีวิต” (เพิ่มเติม)	-	359,200	148,843	720	56,000	205,563	1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีคะแนน ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐานหลังการอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากลทุกคน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
8	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-3-2	อบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้ โปรแกรม ประยุกต์ทางสถิติ เพื่อการวิจัย	9,500	9,000	3,000	0	6,000	9,000	1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมครบ 6 ชั่วโมงสามารถ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ กำหนดให้ได้ 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	1) มีผู้เข้าร่วม 60 คน (ร้อยละ 80) เข้า อบรมครบ 6 ชั่วโมง 2) ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.7)	✓	ไม่มี
9	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-3-4	ประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ประจำปี การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)	-	1,533,860	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง น้อยร้อยละ 80 จาก เป้าหมาย 900 คน 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 3) ผลงานนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาและผลงาน อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่อย่างน้อยร้อยละ 80 ของบทความที่ส่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
10	สถาปัตยกรรม ศาสตร์	สธ-3-1	บริการวิชาการ คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	10,000	21,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผลงานออกแบบวางผังภูมิ ทัศน์และงานออกแบบ สถาปัตยกรรม 1 ผลงาน 2) ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า 3.51 3) บุคลากรกับการเรียนการ สอนอย่างน้อย 1 รายวิชา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
11	สถาปัตย- กรรม ศาสตร์	สธ-3-2	บริการวิชาการ ยกระดับการสร้าง เสริมสุขภาวะ ชุมชน (เพิ่มเติม)	-	15,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผู้ร่วมโครงการมีคะแนน การวัดความรู้ผ่านเกณฑ์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจต่อโครงการมี ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
12	สถาปัตย- กรรม ศาสตร์	สธ-3-3	บริการวิชาการ สร้างรายได้ ประจำปี การศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)	-	532,050	0	2,000	48,000	50,000	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีคะแนน การสอบที่จัดทำขึ้นโดยคณะฯ ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 3) ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลา เข้ารับการอบรมร้อยละ 100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
13	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-3-1	บริการวิชาการ สร้างศักยภาพ ชุมชนสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ประจำปี การศึกษา 2562	50,982	101,224	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ชุมชน /สถาน ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ ≥ 7 ชุมชน 2) คณะวิชาที่เข้าร่วมการ บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย ≥ ร้อยละ 70 3) ผู้รับบริการวิชาการ ≥ ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 4) ความพึงพอใจของ นักศึกษา อาจารย์ ชุมชน/ สถานประกอบการต่อ กิจกรรมโครงการบริการ วิชาการไม่น้อยกว่า 3.51 5) สถานประกอบการ/ชุมชน นำองค์ความรู้จากการบริการ วิชาการไปใช้ประโยชน์ ≥ 7 ชุมชน 6) สถานประกอบการที่มีการ พัฒนาระดับให้สูงขึ้น ≥ 1 แห่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการ สร้างเสริม ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหมื่นไวย	25,152	25,152	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 บริการวิชาการ สร้างเสริม ศักยภาพ เกษตรกรตำบล พุดซา	25,830	25,360	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ					การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ	
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย			ผลการดำเนินการ
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการ สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ระยะสั้น (เพิ่มเติม)	-	50,712	อยู่ระหว่างดำเนินการ				7) เกิดงานวิจัยในพื้นที่ บริการวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 8) เกิดระบบการจัดทำการ สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น หรือการ บริการที่สร้างรายได้ออนไลน์ 9) หลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือการบริการที่สร้างรายได้ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการ อบรม ≥ ร้อยละ 70 ของ เป้าหมาย			
			รวม	<u>507,262</u>	<u>3,087,319</u>	318,843	13,940	110,000	<u>442,783</u>				
						332,783							

ตารางที่ 7 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
1	นิติศาสตร์	นต-4-1	ไหว้ครูกฎหมาย และระดับตราชู ปีการศึกษา 2562	12,600	19,830	890	1,115	8,600	10,605	1) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ ประจำเข้าร่วมโครงการ 2) นักศึกษาของคณะทุกชั้น ปีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 คน 3) ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
2	บริหาร ธุรกิจ	บธ-4-1	สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	3,500	11,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) นักศึกษาร้อยละ 80 เข้า ร่วมโครงการ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจ ในผลการดำเนินงานอยู่ใน ระดับมาก	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์อาหาร ไทย	3,000	11,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 สืบ สานประเพณีไทย	เข้าร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา									
			กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	500	500	อยู่ระหว่างดำเนินการ							

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
3	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-4-1	สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2562	315,980	312,630	2,750	0	17,500	20,250	1) นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมากกว่าร้อยละ 80 2) นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ระดับคะแนน ≥ 3.51 3) นักศึกษามีค่าคะแนนความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการพยาบาล ระดับคะแนน ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมมารยาทไทยและการใช้ภาษาไทย	41,180	37,180	2,750	0	17,500	20,250				
			กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณีไทย	31,800	34,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 3ประดับซิดหมวกเข็มวิทยฐานะมอบหมวกและเข็มชั้นปี	243,000	240,550	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
4	วิศวกรรมศาสตร์	วศ-4-1	ไหว้ครูช่าง	5,000	5,000	3,536	0	0	3,536	1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี (คะแนน ≥ 3.51)	1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 4.56	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
5	ศึกษาศาสตร์	ศษ-4-2	ประกวดพานพื้ไหว้ครูมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)	-	6,400	0	6,412	0	6,412	1) นักศึกษาเข้าร่วมประกวดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กลุ่ม 2) ผลงานการจัดทำพานไหว้ครูที่ได้รับรางวัลมีการจัดแสดงให้ชมผลงาน	1) นักศึกษาเข้าร่วมประกวด 17 กลุ่ม 2) ผลงานที่ได้รับรางวัลมีการจัดแสดงที่สำนักบรรณสารฯ	✓	ไม่มี
6	สถาปัตยกรรมศาสตร์	สถ-4-1	การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	23,770	21,560	18,236	3,490	0	21,726	1) มีผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาอย่างน้อยจำนวน 3 ชิ้นงาน 2) มีการจัดแสดงผลงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 3) มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7	สาธารณสุขศาสตร์	สธ-4-1	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีรำไท่ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ (เปลี่ยนชื่อ: สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการประยุกต์ทำรำ	16,500	17,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) คณะจัดทำคู่มือทำรำไท่เผยแพร่ให้กับประชาชนจำนวน 1 เรื่อง 3) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสาธิตจัดแสดงรำไท่ต่อสาธารณชน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	ขมมจีนประโดก เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกาย คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2562)							4) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจคู่มือทำรำไทของ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51)			
8	สำนัก พัฒนา นักศึกษา	สนพ-4-1	กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ประจำปี 2562	435,400	453,000	23,143	69,382	20,400	112,925	1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีทอดกฐินไม่น้อยกว่า 3.51 ขึ้นไป 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			รวม	812,750	847,420	48,555	80,399	46,500	175,454				
						128,954							

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบบริหารจัดการจัดการสู่ความเป็นเลิศและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
1	นิติศาสตร์	นต-5-1	การประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ (Block Course)	21,250	20,560	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากยอดนักศึกษาคณะฯ ปี 2562 2) มีหน่วยงานภายนอกตอบรับการเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	นิเทศศาสตร์	นท-5-3	บ้านหลังนี้ที่วังษ์ขวลิตกุล (เพิ่มเติม)	-	2,825	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.51 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้และความเข้าใจด้านการถ่ายภาพนิ่งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4) ได้ภาพถ่ายเพื่อนำไปประกวดและแสดงนิทรรศการร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
3	บริหาร ธุรกิจ	บธ-5-1	การพัฒนา กิจกรรม 7 ส. คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562	9,710	3,510	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 1 กิจกรรม ยกเลิก 1 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 2 ประกวดห้อง ทำงาน คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล	3,110	3,510	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) คณาจารย์ทุกสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรม 7 ส. ร้อยละ 80 2) ได้รับคะแนนจากการ ตรวจประเมินการพัฒนาห้อง ทำงานครั้งที่ 2 สูงกว่า ครั้งที่ 1 ผลรวมไม่ต่ำกว่าระดับดี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
4	บริหาร ธุรกิจ	บธ-5-2	การ ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562	138,080	96,292	0	27,500	0	27,500	ประกอบด้วย 3 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 เนะ แนวการศึกษาต่อ	37,820	28,732	0	22,100	0	22,100	1) มีการแนะแนวการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 แห่งต่อปี 2) มีจำนวนยอดติดตาม Fan page เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 3) มีจำนวนผู้กรอกข้อมูล ของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ อย่างน้อย 250 คนต่อปี การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่ชนน้องเรียน น้องชนพี่เล่น	42,000	10,800	0	5,400	0	5,400	1) มีนักเรียน/นักศึกษา ให้ ความสนใจในการศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 81 คน 2) มีนักเรียน/นักศึกษา กด ถูกใจ (Like) VDO clip แนะนำคณะบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 81 คน 3) มีรุ่นพี่ (ปัจจุบันศึกษาต่อที่ ม.วงษ์) เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 3 GO University go to High school ใช้หมากล้อม ปรับกระบวนคิด	58,260	56,720	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 3) นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับหมากล้อมเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ทีม	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
5	บริหาร ธุรกิจ	บธ-5-3	พัฒนาคณะ บริหารธุรกิจสู่ ระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัย ปี การศึกษา 2562	6,000	14,338	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 การ เรียนการสอนใน รูปแบบการสอน แบบ e-learning (kahoot)	3,000	13,338	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีการเรียนการสอนใน รูปแบบเสริมทักษะการ เรียนรู้ kahoot ในคณะวิชา อย่างน้อย 2 วิชา 2) มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 การ ใช้ Google Classroom ใน การเรียนการสอน	3,000	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีการใช้ Google Classroom ในการเรียนการ สอนทุกรายวิชาของคณะ บริหารธุรกิจ 2) มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
6	บริหาร ธุรกิจ	บธ-5-4	การบริหารจัดการ องค์ความรู้เพื่อ ค้นหาแนวปฏิบัติ ที่ดี คณะ บริหารธุรกิจ ปี การศึกษา 2562	45,420	38,270	0	800	18,000	18,800	ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 การ จัดการความรู้ด้าน การผลิตบัณฑิต	22,435	21,020	0	400	9,000	9,400	1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ ตระหนักถึงความสำคัญการ จัดการความรู้ภายในองค์กร 2) การแบ่งปันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหา แนวปฏิบัติที่ดี 3) มีเอกสารหรือคู่มือที่เป็น แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต บัณฑิต 4) มีอาจารย์มีความรู้ความ เข้าใจและความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี (3.51)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย	22,985	17,850	0	400	9,000	9,400	1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญการจัดการความรู้ภายในองค์กร 2) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 3) มีเอกสารหรือคู่มือที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย 4) มีอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
7	บริหารธุรกิจ	บธ-5-5	การพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562	61,336	54,215	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562	38,836	54,215	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ร้อยละ90) 2) บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ร้อยละ100)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหาและข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)								3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับดี (คะแนน ≥ 3.51)			
			กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมอาจารย์เข้าสู่กระบวนการศึกษาระดับปริญญาเอก	22,500	ไม่มีงบประมาณ					1) มีอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อย่างน้อย 1 คน/หลักสูตร 2) ผลการสอบภาษาอังกฤษ 500 คะแนนขึ้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
8	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-5-1	แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563	56,000	45,700	0	1,700	18,000	19,700	1) คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงของการดำเนินงาน 2) โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยร้อยละ 25 3) มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนฯ ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	14,500	9,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ และทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	41,500	36,400	0	1,700	18,000	19,700				

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
9	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-5-2	การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนและ การวิจัย ปี การศึกษา 2562	51,500	25,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการด้านการเรียนการ สอนอย่างน้อย 1 เรื่อง 2) จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการด้านการวิจัยอย่าง น้อย 1 เรื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 จัด ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการ เรียนการสอน	25,750	12,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 จัด ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการวิจัย	25,750	12,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
10	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-5-3	ประกันคุณภาพ การศึกษาคณะ พยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562	56,740	-					ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 ประกันคุณภาพ การศึกษา	56,740 งบอยู่ในงาน ประกันฯ	-					1) ระบบการกำกับ ประกันคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ 5 2) คะแนนการประกัน คุณภาพฯ อยู่ในระดับดีขึ้น ไป ผลการประเมินมากกว่า 4.00	1) ระบบการกำกับ การประกันคุณภาพ หลักสูตรเท่ากับ 5 2) ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร เท่ากับ 3.87 ระดับ คณะ 4.07	✓	

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
11	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-5-5	การปรับปรุง ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	34,000	34,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีฐานข้อมูลด้านบุคลากร 2) มีฐานข้อมูลด้านการเรียน การสอนและการะงาน ≥ ร้อยละ 80 3) มีฐานข้อมูลด้านครุภัณฑ์ 4) มีฐานข้อมูลด้านวิจัย ≥ ร้อยละ 80 5) มีฐานข้อมูลด้านบริการ วิชาการแก่สังคมร้อยละ 100 6) มีข้อมูลด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 7) มีฐานข้อมูลด้านการเงิน และงบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
12	พยาบาล ศาสตร์	พยบ-5-6	การ ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาล ศาสตร์	131,420	113,890	0	5,000	0	5,000	1) จำนวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่ สนใจสมัครเข้าศึกษาใน คณะฯ เทียบกับปีการศึกษา ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร และ คณะพยาบาล ศาสตร์	72,000	56,000	0	5,000	0	5,000	2) จำนวนผู้เข้าชม Website ของคณะฯ เพิ่มขึ้นจาก 20,248 คน มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี			

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 เน้น แนวหลักสูตร	49,330	48,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ				3) มียอดติดตาม Facebook เพิ่มขึ้นจาก 2,600 คน ร้อยละ 5 4) คะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51			
			กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตป้ายแดง	10,090	9,190	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
13	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-5-1	ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์	37,710	33,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มี จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 2) จำนวนผู้สนใจเข้าศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 30	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเว็บไซต์	13,200	13,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
			กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในคณะ ร่วมกับศูนย์ บริหารสื่อสาร การตลาด ของ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล	24,510	20,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
14	วิศวกรรม ศาสตร์	วศ-5-2	พัฒนาความ พร้อมอาจารย์ใน การเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	เป็นโครงการที่เข้าร่วมกับสำนักวิชาการฯ จึงไม่มีการเบิกงบประมาณ						1) ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
15	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-5-1	ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ศึกษาศาสตร์เชิง รุก	41,600	36,198	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมาย รู้จักหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ 2) มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ร้อยละ 50 ของผู้ที่กรอกใบ สมัคร 3) ยอดกดไลค์ ไม่ต่ำกว่า 100 ในแต่ละโรงเรียนที่ ประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
16	ศึกษา ศาสตร์	ศษ-5-2	รับสมัครและสอบ คัดเลือกหลักสูตร ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู 2562	37,600	25,800	0	2,712	9,000	11,712	1) มีคุณสมบัติในการสมัคร ตามคุรุสภากำหนดร้อยละ 100 2) จำนวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 80 จากค่าเป้าหมาย 90 คน	1) นักศึกษามี คุณสมบัติในการ สมัครตามคุรุสภา กำหนดร้อยละ 100 2) จำนวนนักศึกษา ใหม่ 90 คน คิดเป็น ร้อยละ 100	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
17	สถาปัตยกรรม ศาสตร์	สธ-5-2	นิทรรศการจัด แสดงผลงาน นักศึกษา คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ (3 กิจกรรม)	131,000	32,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จัดแสดงผลงานนักศึกษา อย่างน้อย 2 กิจกรรม 2) นักศึกษาคณะให้ความ ร่วมมือในการจัดงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการจัด แสดงผลงาน นักศึกษาในงาน สถาปนิกอีสาน ประจำปี 2562	32,550	32,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ				3) มีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50/1 งาน 4) นักศึกษาได้ความรู้จาก การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดย คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51			
18	สถาปัตยกรรม ศาสตร์	สธ-5-3	ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร ทางด้านวิชาการ และสายสนับสนุน คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์	87,000	87,000	33,701	0	0	33,701	1) บุคลากรเข้าร่วมอบรมใน โครงการที่สนใจอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจำนวน บุคลากรทั้งหมด 7 คน 2) บุคลากรที่เข้าอบรมได้รับ ใบรับรองร้อยละ 100 3) บุคลากรที่เข้าอบรมมี ความรู้และทักษะทาง วิชาการ/วิชาชีพเพิ่มขึ้น ประเมินจากแบบสอบถามไม่ ต่ำกว่า 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
19	สถาปัตย- กรรม ศาสตร์	สถ-5-4	จัดการความรู้เพื่อ พัฒนาความรู้ (เพิ่มเติม)	-	350	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ อาจารย์ทั้งหมด 6 คน 2) มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับ ความรู้แล้วนำไปใช้ ปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของอาจารย์ ทั้งหมด 6 คน 3) มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 2 เรื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
20	สาธารณสุขศาสตร์	สธ-5-1	พัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ปี การศึกษา 2562	261,000	401,000	25,018	0	0	25,018	1) จำนวนอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา มากกว่าร้อยละ 80 2) จำนวนอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3) จำนวนอาจารย์ ที่เข้ารับ การศึกษาต่อเนื่อง ร้อยละ5 ต่ออาจารย์ (1 คน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้อง กับพันธกิจของ คณะวิชา	201,000	201,000	24,018	0	0	24,018	4) ผลการประเมินความพึง พอใจของอาจารย์ อยู่ในระดับดี (คะแนน ≥3.51)			
			กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรใน การศึกษาต่อเนื่อง	60,000	200,000	1,000	0	0	1,000				

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
21	สาธารณสุขศาสตร์	สธ-5-2	จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562	12,330	6,855	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานด้านการผลิตบัณฑิตด้านงานวิจัย ที่สนับสนุนการเรียนการสอน ≥ 1 2) จำนวนอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรม $\geq$ ร้อยละ 80 3) ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ (คะแนน > 3.51)	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
22	สำนักบริการการศึกษา	สบก-5-1	อบรมการกรอกผลการเรียน ผ่านระบบ VU Family	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	1) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ใหม่ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย > 3.51 2) จำนวนอาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3) อาจารย์ ร้อยละ 80 เข้าใจขั้นตอนการกรอกผลการเรียนและส่งผลการเรียนผ่านระบบ Vu Family	1) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ใหม่ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.54 2) อาจารย์ใหม่เข้าร่วม 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 3) อาจารย์เข้าใจขั้นตอนการกรอกผลการเรียนผ่านระบบ Vu Family อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.61	✓	ไม่มี

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภา)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
23	สำนัก บริการ การศึกษา งานสหกิจ ศึกษา	สบก-5-2	ระบบพี่เลี้ยงผู้ขอ กำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ (เพิ่มเติม)	-	28,290	0	72	6,000	6,072	1) ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 80 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ≥ 3.51	1) ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 87 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.8 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.29	✓	ไม่มี
24	สำนัก อธิการบดี	สอบ-5-3	พิธีประสาท ปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2561	951,374	1,351,124	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้เข้าร่วมพิธี 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่าหรือเท่ากับระดับมาก	อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ		
25	สำนัก อธิการบดี	สอบ-5-4	กิจกรรม 7 ส.	44,200	46,940	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน 7 ส. ปีการศึกษา 2562	20,800	23,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนสรุปผล		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 2 การ ตรวจประเมิน 7 ส. ภายในคณะ วิชา ศูนย์/สำนัก ห้องปฏิบัติการ และโรงอาหาร	23,400	23,940	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) ทุกหน่วยงานได้รับการ ตรวจประเมินคะแนน มากกว่า 1.15 ขึ้นไป (ผ่าน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
26	ศูนย์ บริหาร สื่อสาร การตลาด	IMC-5-1	แนะแนว การศึกษา Road Show ประจำปี การศึกษา 2562	1,236,972	532,394	16,912	154,214	0	171,126	ประกอบด้วย 2 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 การ ออกแนะแนวที่ โรงเรียน สถาบัน และชุมชนต่างๆ และเก็บข้อมูล นักเรียนที่สนใจ สมัครเรียน	531,400	355,100	400	82,314	0	82,714	1) ร้อยละนักศึกษาใหม่ที่เข้า สมัครศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเทียบกับปี การศึกษา 2562 (706 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 การ ออกบูธนิทรรศ การตลาดนัด หลักสูตร อุดมศึกษา (3 แห่ง)	705,572	47,116	16,512	71,900	0	88,412				

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
27	ศูนย์ บริหาร สื่อสาร การตลาด	IMC-5-3	การจัดการสื่อ ประชาสัมพันธ์ (Public Relation’s Media Management) ปีการศึกษา 2562	907,600	907,600	2,400	14,090	0	16,490	ประกอบด้วย 5 กิจกรรม	ขออนุมัติดำเนินการ แล้ว 4 กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 1 การ จัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์และ อุปกรณ์ในการทำ กิจกรรมทางการ ตลาด	639,000	639,000	0	9,090	0	9,090	1) จำนวนผู้สอบถามข้อมูล มหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 การ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและ กิจกรรมในสื่อ ออนไลน์	104,000	104,000	0	2,500	0	2,500	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้กดถูกใจและกดติดตามสื่อ ออนไลน์ (Facebook fan page) เพิ่มขึ้น 5,000 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 3 สร้างการมีส่วน ร่วมและกระตุ้น จำนวนผู้ติดตาม และยอดไลค์ใน Social Media	74,600	74,600	2,400	2,500	0	4,900	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้กดถูกใจและกดติดตามสื่อ ออนไลน์ (Facebook fan page) เพิ่มขึ้น 5,000 คน 2) ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 3.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 4 ผลิต สื่อวีดีโอผ่าน YouTube	90,000	90,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) มีช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์เพิ่มขึ้น 2 ช่องทาง (VU Channel)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
28	สำนัก แผนและ ประกัน คุณภาพ	สผ-5-1	พัฒนาบุคลากร สำนักแผนและ ประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2562	28,000	28,000	2,900	0	0	2,900	1) จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ การประชุม/อบรม/สัมมนาไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ บุคลากรทั้งหมด 4 คน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
29	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-5-1	ส่งเสริมการ จัดการความรู้สู่ แนวปฏิบัติที่ดีของ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล	130,170	73,944	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ประกอบด้วย 4 กิจกรรม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 4 กิจกรรม		
			กิจกรรมที่ 1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจของ การจัดการความรู้	36,520	18,884	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 2 การ จัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยใน การเรียนการสอน (Research in teaching and learning)	36,520	18,824	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	งบประมาณ						การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☑ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
				ที่เสนอตาม แผนฯ (สภาฯ)	ที่เสนอขอ อนุมัติ ดำเนินการ	ที่ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบออม	รวมใช้จริง				
		(ต่อ)	กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนา ระบบงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี	36,320	18,860	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) อาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีของ คณะวิชาและ หน่วยงาน สนับสนุน	20,610	17,556	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1) จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคณะ วิชาและหน่วยงานสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 2) คะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ≥ 3.51	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
30	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-5-2	ประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัด นครราชสีมา ปี การศึกษา 2562	6,750	6,750	5,560	0	3,000	8,560	1) จำนวนแบบประเมินผู้บริหารฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของจำนวนบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
			รวม	4,528,762	4,052,245	86,491	206,088	58,000	350,579				
						292,579							

โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินการจำแนกตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 9 โครงการที่ขอ ยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ สนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ					การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☐	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
					ที่เสนอตามแผน	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
1	บริหารธุรกิจ	บธ-1-5	พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)	1.4.1 1.4.2 1.4.3	18,060					1) ประเมินจากรูปเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจาก สกอ.	ยกเลิกเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้เปิดหลักสูตร	NA	

ตารางที่ 10 โครงการที่ขอ ยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ					การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☐	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
					ที่เสนอตามแผน	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
1	ศึกษาศาสตร์	ศษ-2-1	การประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7	2.2.1	205,500					1) มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 2) ความพึงพอใจของอยู่ในระดับ ≥ 3.51 3) ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาที่ส่งบทความ	ยกเลิกเนื่องจากเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2563 (อ้างอิง บันทึกข้อความ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)	NA	

ตารางที่ 11 โครงการที่ขอ ยกเลิกการดำเนินการ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ					การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☒	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
					ที่เสนอตามแผน	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
1	สาธารณสุขศาสตร์	สธ-3-1	บริการยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2562	3.1.1	44,300					1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนการวัดความรู้ ที่จัดทำขึ้นโดยคณะฯ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 4) ผลผลิตของชุมชนที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย 1 ชิ้น/รายการ	ยกเลิก (อ้างอิงบันทึกข้อความ สธ1 1602/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562)	NA	
2	วิศวกรรมศาสตร์	วศ-3-1	เมื่อโรงแรมคุณเถื่อน (และไม่เถื่อนแล้ว) สิ่งที่คุณต้องทำกับม44	3.1.1	75,000					1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน 2) ความพึงพอใจของอยู่ในระดับ ≥ 3.51	ยกเลิกเนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (อ้างอิงบันทึกข้อความ วศ. 354ส./ 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562)	NA	

ที่	หน่วยงาน	รหัสโครงการ	โครงการ	กลยุทธ์	งบประมาณ					การวัดและประเมินผลโครงการ		บรรลุ ☒ ไม่บรรลุ ☐	ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ
					ที่เสนอตาม แผน	ใช้จริง				เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ		
						เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย/ ให้ มว.จัดหาให้	งบอ้อม	รวมใช้จริง				
3	สำนักวิจัย และ บริการ วิชาการ	สวจ-3-2	การบริการ วิชาการที่ ก่อให้เกิดรายได้ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล ประจำปี การศึกษา 2562	3.1.1	46,100					1) คณะกรรมการเข้าร่วม วางแผน รายงาน และสรุป โครงการร้อยละ 100 2) จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ก่อให้เกิด รายได้เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10 3) เกิดแนวทางการบริการ วิชาการ และมีการใช้ แนวทาง ≥ ร้อยละ 80 4) ความพึงพอใจของ อาจารย์ต่อแนวทางการ บริการวิชาการ ≥ 3.51 5) ความพึงพอใจของ บุคลากรและบุคคลภายนอก ต่อแนวทาง ≥ 3.51 6) เกิดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานบริการ วิชาการออนไลน์ 7) ความพึงพอใจของ อาจารย์ และบุคคลภายนอก ต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ ≥ 3.51	ยกเลิกเนื่องจากยุบ รวมกับโครงการ บริการวิชาการสร้าง ศักยภาพชุมชนสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประจำปี การศึกษา 2562 (อ้างอิง สวจ. 80/2562 วันที่ 17 กันยายน 2562)	NA	
			กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแนวทาง การดำเนินงาน		3,600								
			กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการ สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์		42,500								